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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Ambienti per I'Appredimento” FESR 2007-2013
2007 IT 16 1 PO 004
Asse Il - "Qualita degli ambienti scolastici"
Obiettivo C "incrementare la qualita delle infrastrutture scolastiche, I' ecosostenibilita
e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione
delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualitd della vita degli studenti "
C1 - Interventi per il risparmio energetico Cod. C-1-FERS-2010-7161
C2 - Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici Cod. C-2-FERS-2010-4354
C4 - Interventi per garantire I'accessibilitd a tutti degliistituti scolastici C-4-FERS-2010-5240

OGGETTO: Progetto di adeguamento per I' eliminazione delle barriere architettoniche
e di miglioramento delle condizioni termo-acustiche dell' edificio scolastico, plesso scuola
elementare San Giuseppe, via San Giuseppe.

PROGETTO ESECUTIVO TAV.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 13
STATO DI PROGETITO

| Progettisti: RTP Profess. abil. < 5 anni IL R.U.P.
Arch. R. Mezzasalma - Ing. S. Senia - Dott. Geol. F. Senia - Ing. Gianfilippo Piccione




CRONOPROGRAMMA LAVORI

FASE DI LAVORO

SETTIMANA 1

SETTIMANA 2

SETTIMANA 3

SETTIMANA 4

SETTIMANA 5

SETTIMANA 6

SETTIMANA 7

SETTIMANA 8

SETTIMANA ¢

SETTIMANA 10

L

1 IMPIANTO DI CANTIERE

2 VERIFICA DIMENSIONALE INFISSI

3 VERIFICA DIMENSIONALE SERVOSCALA
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4 DEMOLIZIONE TRAMEZZI VANO SCALA CAMPETTO

5 DEMOLIZIONE SCALA

6 VERIFICA DIMENSIONALE SERVOSCALA

7 DEMOLIZIONE PAV. ANDRONE CAMPETTO

8 VERIFICA DIMENSIONALE SCALA IN ACCIAIO

9 SCAVO FONDAZIONE SCALA IN ACCIAIO

10 STOCCAGGIO E TRASP. MATERIALE IN DISCARICA

11 GETTO PIASTRA DI FONDAZIONE

12 SCAVO E VESPAIO ANDRONE VIA SAN GIUSEPPE

13 MASSETTI E SCIVOLA DISABILI

14 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI

15 DEMOLIZIONI TRAMEZZI PIANO 1°

16 RIMOZIONE PORTA REI

17 RIFACIMENTO TRAMEZZI

18 INTONACI

19 PAVIMENTI

20 RIMOZIONE PORTONE VIA SAN GIUSEPPE

21 LAVORI DI RIVESTIMENTO IMBOTTE

22 POSA IN OPERA SCALA IN ACCIAIO

23 POSA IN OPERA NUOVO PORTONE

24 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI

25 RIMOZIONE PORTONE CAMPETTO

26 POSA IN OPERA NUOVO PORTONE

27 TRAMEZZI ED INTONACO WC PIANO 2°

28 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE

29 REALIZZAZIONE IMPIANTI

30 MASSETTI

31 POSA IN OPERA PAVIMENTO E RIVESTIMENTO

32 POSA IN OPERA SANITARI

33 POSA IN OPERA PORTE INTERNE

34 SMONTAGGIO RINGHIERA SCALA P.T. - P.1°

35 MONTAGGIO SERVOSCALAP.T. - P.1°

36 POSIZIONAMENTO RINGHIERE

37 SMONTAGGIO RINGHIERA SCALA P.1°, - P.2°

38 MONTAGGIO SERVOSCALA P.1°. - P.2°

39 POSIZIONAMENTO RINGHIERE

40 POSA IN OPERA PORTE REI - VERNICIATURE

41 RIMOZIONE INFISS| ESTERNI

42 POSA IN OPERA INFISSI ESTERNI

43 TINTEGGIATURE E ALTRE FINITURE

44 SMOBILIZZO CANTIERE




